

नवनिर्मित मुलचेरा पंचायत समिती (जि.गडचिरोली)
प्रशासकीय व निवासी इमारत बांधकामाची प्रशासकीय
मान्यता रद्द करणेबाबत.....

महाराष्ट्र शासन.
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,
शासन निर्णय क्र.पंसई २०१०/प्र.क्र.२०३/पंरा-७,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक :- १६ मे, २०११.

संदर्भ :- १.शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.झेडपीई-१०९७/सीआर ४३६०/२६(पंरा-७)
दिनांक १२जून, १९९८

२.कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प., गडचिरोली यांचे पत्र क्रजिप/बांवि/बजेट/२५१०/२०१०, दि.३.११.२०१०

प्रस्तावना :-

राज्यात नवनिर्मित २२ पंचायत समित्यांची स्थापना करण्यात आल्यानंतर सदरील पंचायत समितीच्या प्रशासकीय व निवासी इमारत बांधकामासाठी प्रत्येकी रु.१७८.०० लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भीय दि.१२जून, १९९८च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, त्यामध्ये नवनिर्मित मुलचेरा पंचायत समितीचा समावेश आहे.

त्यानुसार कार्यकारी अभियंता, जि.प., गडचिरोली यांच्याकडून मुलचेरा पंचायत समितीच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या बांधकामाकरीता रु.१७८.०० लक्ष किंमतीचे अंदाजपत्रक अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर यांच्याकडे सादर करण्यात आले असता, वारंवार होणाऱ्या दरवाढीमुळे सदर अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता मिळण्यास विलंब झाला. बांधकामाच्या निविदा स्विकृतीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला असून, ही सभा तीन महिन्यातून एकदा होत असल्याने आणि ठराव कायम होण्यास सहा महिन्याचा कालावधी लागत असल्याने त्याचबरोबर मुलचेरा पंचायत समिती ही अतिदुर्गम, आदिवासी बहुल नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील असल्याने प्रशासकीय मान्यतेमधील कामे सुरु करण्यास विलंब झाल्याचे कार्यकारी अभियंता, जि.प. गडचिरोली यांनी स्पष्ट केले आहे.


सद्यःस्थितीत मुलचेरा पंचायत समितीच्या मुळ अंदाजपत्रकातील गटविकास अधिकारी व सभापती यांचे निवासस्थान, निवासस्थानालगत संरक्षक भिंत, एक गोदाम इ. कामे पूर्ण झालेली असून, मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आलेले आहे. तर त्या लगतचे संरक्षक भिंतीचे बांधकाम, कृषी गोदाम इ. कामे प्रगतीपथावर आहेत. या सर्व कामांवर सन २००९-२०१० अखेरपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आलेला रु. १७८.०० लक्ष निधी पुर्णपणे खर्ची पडलेला आहे. आता, मूळ प्रशासकीय मान्यता आदेशातील प्रशासकीय इमारतीची उपकामे, आवारभित बांधकाम, गोदाम बांधकाम (बांधकाम), अंतर्गत रस्ते व नाल्याभोवती रिटेनिंग वॉल, कर्मचारी निवासस्थान टाईप-३, टाईप-२, टाईप-१ इ. कामे बाकी असून, जुन्या दरसूचीनुसार सदरील कामे हाती घेणे शक्य होत नसल्याने शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार मूळ प्रशासकीय मान्यता आदेशातील झालेली कामे वगळून उर्वरीत कामास नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यकारी अभियंता (बांध.) जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांनी वरील पत्रान्वये विनंती केली आहे.

-: शासन निर्णय :-

नवनिर्मित मुलचेरा पंचायत समितीच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रशासकीय मान्यतेस दहा वर्षाचा कालावधी झालेला असल्याने, सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील प्रकरण-३, (ड) (३) नियम-२६२ तरतूद विचारात घेता, सन १९९८ मधील मूळ प्रशासकीय मान्यतेतील उर्वरीत कामे मंजूर प्रमा किंमतीत हाती घेणे शक्य नसल्याने, आतापर्यंत रु.१७८.०० लक्ष प्रमा किंमतीमध्ये गटविकास अधिकारी व सभापती यांचे निवासस्थान, निवासस्थानालगत संरक्षक भिंत, एक गोदाम इ. कामे तसेच प्रशासकीय इमारतीचे आतापर्यंत झालेले स्थापत्य काम इ. कामे वगळून, सदरील मूळ प्रशासकीय मान्यता या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे.

२. प्रस्तुतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०११०५०६१४१४४८००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,



(चंद्रकांत ह. वडे)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग, नागपूर.
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
- ३) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, कॅम्प ऑफिस, पुणे
- ४) कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ५) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ६) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा गडचिरोली
- ८) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई.
- ९) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा नागपूर विभाग, गडचिरोली
- १०) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, गडचिरोली
- ११) सभापती, पंचायत समिती, मुलचेरा, जिल्हा गडचिरोली
- १२) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, मुलचेरा, जिल्हा गडचिरोली
- १३) वित्त विभाग, (व्यय १५ / अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १४) नियोजन विभाग (का.क्र.१४११/१४७४) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-३, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
- १६) का.क्र. वित्त-१ व योजना-७ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १७) निवड नस्ती, कार्यासन क्र.पं.रा.७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई